



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Evalueringsrapport for projekt logbog.net i projektperioden (august 2016)

Projekt titel: Projekt logbog.net

Projektperiode: 1. januar 2013 til 1. januar 2016

Styregruppeformand: Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst)

Projektleder: Barbara Bøgsted Knudsen (Region Hovedstaden/Videreuddannelsesregion Øst)

Styregruppe: Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst), Sekretariatschef Berit Handberg (Videreuddannelsesregion Nord), Sekretariatschef Tine Boesen Larsen (Videreuddannelsesregion Syd), Specialkonsulent Anders Welander-Haahr (Sundhedsstyrelsen), Seniorrådgiver Anne Thesbjerg Christensen (Danske Regioner), Projektleder Barbara Bøgsted Knudsen

Projektgruppe: Ann Engelbrechtsen (Region Syddanmark), repræsentant fra Region Syddanmark, Rikke Bundgaard (Videreuddannelsesregion Nord), Margit Højgaard Nielsen (Region Midtjylland), Lisbet Garmann (Region Sjælland), Christina Nielsen (Videreuddannelsesregion Øst), repræsentant fra Region Nordjylland, Barbara Bøgsted Knudsen (Region Hovedstaden)

Samlet evaluering

Overordnet set er projektet forløbet godt. Budgettet er overholdt. Tidsplanen og ressourcetrækket er næsten overholdt, og der har ikke været meget alvorlige risici, der har skullet håndteres undervejs.

Projektets baggrund

Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger under uddannelse. Denne opgave er blevet forsøgt løst med systemet Lægens Uddannelsesbog, men Danske Regioners sundhedsdirektørkreds traf beslutning om at nedlægge Lægens Uddannelsesbog i 2012. I stedet ønskede sundhedsdirektørkredsen at købe systemet logbog.net af firmaet Dansk Telemedicin a/s. Planen var, at få logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes til styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark. Lægerne under uddannelse skal også kunne anvende logbog.net til at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen.

Det blev af sundhedsdirektørkredsen besluttet, at Region Hovedstaden skal være projektledende region, og at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT.

2013

Projektet blev overleveret til projektlederen, Barbara Bøgsted Knudsen (AC-fuldmægtig, Region Hovedstaden) og styregruppeformanden, Lise Møller (Sekretariatschef, Videreuddannelsesregion



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Øst) i november 2012. Der blev nedsat en projektorganisation, som udarbejdede et kommissorium samt en business case i løbet af 2013, hvoraf det fremgår, at projektet skulle have en forholdsvis kort implementeringsfase, således at systemet skulle være implementeret til alle specialer inden 1. januar 2016. I sommeren 2013 blev der indgået en 4-årig kontrakt med firmaet Dansk Telemedicin.

2014 og 2015

I løbet af 2014 og 2015 er systemet logbog.net løbende blevet implementeret til næsten alle lægelige specialer i takt med at specialeselskaberne fik godkendt deres opdaterede målbeskrivelser af Sundhedsstyrelsen. Ensartede målbeskrivelser er et krav, der skal sikre ensartet opstilling og anvendelse af logbog.net. Et krav som ikke kan fraviges.

Det forventes, at logbog.net implementeres til de sidste 3 specialer d.1. oktober 2016, når alle specialeselskaberne har leveret og fået godkendt en opdateret målbeskrivelse.

Økonomi

Budgettet for projekt logbog.net er overholdt som planlagt i business casen.

Ressourcer

Det planlagte ressourcetræk viste sig ikke at være tilstrækkeligt. Der er blevet anvendt langt flere timer for at sikre en ordentlig test af systemet, målrettet kommunikation og support og afledte opgaver i administrationen af den lægelige videreuddannelse. Timerne er primært blevet leveret af projektgruppens medlemmer og deres kollegaer.

Risikohåndtering

- Bruger-specifik og specialespecifik målrettet kommunikation er blevet anvendt af projektorganisationen som forsøg på at imødegå brugernes anvendelse af systemet
- Statusmøder med leverandøren er blevet afholdt på næsten månedlig basis for at sikre rettidige leverancer af systemet
- Specialeselskaber er blevet orienteret og rykket for leverance af opdateret målbeskrivelse for at sikre overholdelse af tidsplanen
- Systemet er løbende blevet testet af godt 140 uddannelsesgivende og uddannelsessøgende for at sikre bedre og korrekt brugerflade
- Projektorganisationen har løbende evalueret anvendelsen af systemet på baggrund af de henvendelser, der er kommet fra brugerne for at optimere systemet for slutbrugerne
- Det har vist sig, at den oprindelige løsningsbeskrivelse ikke har indeholdt tilstrækkelige kravspecifikationer, hvilket har betydet, at både leverandør og projektorganisation har haft et større arbejde i årene 2013 til 2015 end forventet, ergo et større ressourcetræk end planlagt



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Tid

I løbet af 2013 blev der udarbejdet et kommissorium og en businesscase, og der blev indgået en 4- årig kontrakt med leverandøren Dansk Telemedicin. Efteråret 2013 og foråret 2014 blev anvendt til at udvikle og teste systemet. Systemet er herefter i årene 2014 og 2015 løbende blevet implementeret nationalt.

Systemet er implementeret specialevis således:

1. maj 2014	Almen medicin
1. september 2014	Anæstesiologi Klinisk biokemi Patologi Retsmedicin Samfundsmedicin
1. november 2014	Arbejdsmedicin Radiologi Gynækologi og obstetrik Karkirurgi Klinisk onkologi Oftalmologi Plastikkirurgi Pædiatri
1. december 2014	Intern medicinske specialer
1. februar 2015	Klinisk mikrobiologi
1. juni 2015	Ortopædkirurgi Børne - og ungdomspsykiatri Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Urologi Thoraxkirurgi



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

1. august 2015	Klinisk basisuddannelse
1. december 2015	Dermato-venerologi Klinisk farmakologi Klinisk genetik Kirurgi Neurologi Oto-, rhino-, laryngologi
1. oktober 2016	Klinisk immunologi Tand, mund og kæbekirurgi Psykiatri Neurokirurgi

Status

- Der er nu 36 specialer, der har adgang til den elektroniske logbog
- På landsplan har knap 10.000 brugere taget den elektroniske logbog i brug indtil videre
- Fra d.1. oktober 2016 gives der adgang til de resterende specialer.

Resultatet af projektet, og dermed en evaluering af effekten af implementeringen, vil finde sted på et senere tidspunkt, når det er muligt at indhente data, der kan anvendes til formålet.