


Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse

Statusorientering for projekt 'Nyt logbog.net og evaluer.dk' – december 2021


Danske Regioner har på initiativ af Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer www.logbog.net og www.evaluer.dk, som i dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark. Projektet og tilhørende finansiering er godkendt af Sundhedsdirektørkredsen og projektet er knyttet til Regionernes Sundheds IT og følger dermed projektmodellen for regionale it-projekter.

Mens den nye it-løsning udvikles, fortsætter driften af logbog.net og evaluer.dk uforandret indtil ultimo 2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning.

Projekt 'Nyt logbog.net og evaluer.dk' arbejder på at udvikle én samlet it-løsning som erstatning for de 2 systemer i lægelig videreuddannelse og projektet håndteres ud fra nedenstående organisation.



Tidsplan for 'Projekt nyt logbog.net - evaluer.dk' - december 2021



Tidligere:

- Der er igangsat et projekt på tværs af landet efter Danske Regioners projektmodel, hvor Region Midtjylland har projektledelsen, men med bistand fra Region Hovedstaden. Projektet har status som et RSI-projekt, hvilket vil sige, at Regionernes Sundheds IT yder bistand til projektet.
- Per 31.10.2022 lukker evaluer.dk og logbog.net. Indtil da kører og serviceres systemerne som vanligt. De eksisterende data overføres til de nye systemer.
- Økonomien er blevet godkendt af Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds og finansieringen varetages af regionerne, og der er afsat ressourcer til videreudvikling af det nye system. Der er eksisterende krav til, hvad det nye system skal kunne.
- Der er udpeget brugergrupperepræsentanter fra regionerne og specialeselskaberne til at deltage i arbejdet
- Kontrakt er indgået med ny leverandør, som er Visma A/S
- Surveyxact-undersøgelse af de 2 nuværende systemer er afsluttet d. 31. august. Undersøgelsen er sendt til alle uddannelseslæger, vejledere, uddannelsesansvarlige og tutorlæger. Opsummering af svarene findes på:
<https://www.laegeuddannelsen.dk/logbognet/logbognet-nyheder/projekt-'nyt-logbognet-og-evaluerdk'.aspx>
- Følgende aktiviteter med brugere er gennemført:
 Workshop med national AMU-gruppe (14. september 2021)
 Indsigtsworkshop med leverandør og brugere (17. september 2021)
 I og H-gruppen – specialeselskabsrepræsentanter (d. 21. september 2021)
 UKO-gruppen i VU-Nord (d.28. september 2021)
 Kerne-gruppen – udpeget af Sekretariatene (d. 4. oktober 2021)
 KBU-gruppen – udpeget af regionerne (d. 6. oktober 2021)
 Almen medicin-gruppen – udpeget af DSAM (d. 11. oktober 2021)

- It-arkitektur udarbejdes af leverandøren Visma A/S
- Første designudkast til en del af den nye version af logbog.net til uddannelseslæger er blevet testet i november måned
- Designudkastet er korrigeret på baggrund af testsvar

Aktuelt:

- Per 1. januar 2022 varetages projektledelsen i Region Midtjylland af Bertil Selde Krogh
- Første designudkast til vejledere er under udarbejdelse og testes af medlemmer af brugergrupperne i januar

Næste skridt:

- Analyse af behov og ønsker og udvikling af nyt system i samarbejde med leverandør og brugergrupper fortsættes
- Planlægning af overgang fra nuværende it-system til nyt it-system
- Første designudkast til vejledere testes i januar 2022
- 2. runde workshops med brugergrupperne afvikles ultimo januar/primus februar 2022. De første designudkast til hhv. uddannelseslæger og vejledere er emnet på disse workshops.

Spørgsmål kan rettes til:

Projektleder Barbara Bøgsted Knudsen, bbk@regionh.dk telefon: 3866 9938, Region Hovedstaden

Projektleder Bertil Selde Krogh, berkro@rm.dk telefon: 3052 0517, Region Midtjylland